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PROGRAMA ANALITICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingenieria en Sistemas de Informacion

CARRERA: Ingenieria en Sistemas de Informacién

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: Proyecto Final

Ao Académico: Plan 2023
Area: Sistemas de Informacién
Bloque: Tecnologias Aplicadas
Nivel: 5¢

Tipo: Obligatoria

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales:

Horas reloj Horas catedra Horas catedra semanales
144 192 6
OBIJETIVOS

® Aplicar técnicas, metodologias y herramientas de gestidon de proyectos de sistemas de
informacion.

e Emplear conceptos de gestion de equipos y liderazgo, alcance, costos y cronograma,
comunicaciones, riesgos, calidad e integracion del proyecto.

e Evaluar el impacto y la proteccion ambiental en los proyectos de sistemas de
informacion

® Integrar conocimientos y competencias en el desarrollo de un proyecto de un sistema
de informacién.

® Aplicar los conceptos y herramientas asociadas a la planificacidn y gestién de proyectos
de Sistemas de Informacion para que el profesional pueda desempefiarse en todos los
campos.

® Aplicar analisis de factibilidad a un proyecto de Sistemas de informacién para el
correcto dimensionamiento de los proyectos que se llevan adelante.

® Reconocer la legislacidon y normas vinculadas a la gestion ambiental de proyectos de
Sistemas de Informacién para aplicarla correctamente en las dreas de aplicacién de los
proyectos desarrollados.

® Reconocer la gestién de riesgos en el desarrollo de proyectos de Sistemas de
informacidn para evitar caminos incorrectos que puedan impactar en el avance en
tiempo y costo.

o Desarrollar un proyecto de Sistemas de informacidon basado en un caso real para

validar los conocimientos aprendidos.
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CONTENIDOS

Contenidos minimos

Gestidn de Proyectos de Sistemas de Informacion
Gestion de equipos y liderazgo
Desarrollo de un Proyecto de Sistema de Informacién

Impacto y Proteccion Ambiental

Contenidos analiticos

Conceptos generales de Sistemas de Informacion Aplicados.
Seguridad de los sistemas de informacion

Normativas y Legislacidn de tales sistemas

Investigacion y Desarrollo (armado de papers)

Conceptos de Etica y modalidades de actuacién en el campo profesional.

e Desarrollo de Proyecto: Definicion de Proyecto, Desempeno del Rol de Gerente de
Proyecto. Definicidn del Ciclo de vida del proyecto:

e Fase de Iniciaciéon o estructuracion: Definicién del Alcance, Deteccidn de Entregables
de la Fase (Project Charter, Scope Statement, Matriz de Roles y Responsabilidades).
Caracteristicas claves a tener en cuenta para una buena gestion de la Fase (Identificacién
de stakeholders, Identificacidon de la Organizacion, Identificacién del Equipo de Proyecto a
alto nivel). Plan de proyecto a alto nivel.

e Planificacion: Plan de Gestidn del Proyecto. Definicién de enfoque de Triple Restriccion
o Limitacién. Gestion del Alcance (Deteccidn de entregables del proyecto. Elaboracion de
Estructura de Desglose de Trabajo). Gestidn del Tiempo (Diagrama de Red. Cronograma del
Proyecto). Gestidn de Costo (Tipos de Estimaciones). Elaboracidn de los Planes de Gestion:
de Comunicaciones, de Riesgos, de Calidad, de RRHH y Adquisiciones.

e Ejecuciéon y Control: Elaboracién de entregables del Proyecto. Seguimiento vy
replanificacion de actividades. Control de desvios. Acciones correctivas.

e Cierre: Cierres de Contrataciones, Liberacion de Recursos, Lecciones Aprendidas y
Control de Documentacién General del Proyecto como repositorio de informacién a futuro.
e Estudios de viabilidad y definicion del proyecto
Estimacion del esfuerzo de trabajo y costos. Distintas técnicas de presupuestaciéon
Analisis de riesgos. Identificacidn, proyeccidon y evaluacion. Distribucién de esfuerzos
Herramientas de apoyo para la administracion de proyectos

Control de costos y plazos.
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CORRELATIVAS
Par rsar
Cursadas:

o Ingenieria y Calidad de Software

O Redes de Datos

o Administracién de Sistemas de Informacién (Integradora)
Aprobadas:

o Inglésll

o Desarrollo de Software

o Disefio de Sistemas de Informacidn (Integradora)

Para rendir: Todas las asignaturas



